

PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 METROS

Prazo da Obra:

6 Meses

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
2	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 METROS	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
3	REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150 MM	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
4	TAMPA DE FUNDO - CAO FÊMEA GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150 MM	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
5	LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TESTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
RESUMO DO CRONOGRAMA			-					
TOTAL (%)				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
ACUMULADO (%)				16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	100,00%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.