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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Comissdo Permanente de Licitacdo Itaporanga, 25 de Setembro de 2022.
Municipio de Itaporanga

OFICIO n° 722/2023

Ao Senhor
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo

Cumprimentando Vossa Exceléncia, venho através do presente solicitar
autorizacdo de prorrogacdo de prazo cujo objeto é contratacio de EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO E DRENAGEM
NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA- PB, visando atender a demanda do setor de
engenharia da secretaria de infraestrutura urbana do municipio de Itaporanga-PB.

A presente justificativa se dar em virtude de o prazo atual ndo ter sido suficiente
para que o setor de engenharia finalizasse a analise de todos os documentos presentes na
TP 002/2023, com essa prorrogacdo do prazo para entrega o setor de engenharia tera
tempo habil para concluir todas as analises.

Diante disso, para que ndo fiqguemos sem cumprir com nossas obrigacGes, €
necessario que realizemos o aditivo.

Sendo 0 que se apresenta para 0 momento, aproveitamos o ensejo para renovar

votos de estima e aprego.

Atenciosamente,

Joao F|g ueiredo Assinado de forma digital por

Joéo Figueiredo Rosas
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Joao Figueiredo Rosas
Diretor de Departamento de Fiscalizacido de Obras
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